
Obec HOVORČOVICE
zastupitelstvo obce

Revoluční 33, Hovorčovice, 250 64 pošta Měšice u Prahy

Z Á P I S  č. 9/2023

z veřejného jednání zastupitelstva obce

konaného ve čtvrtek 10. srpna 2023 od 18,00 hodin 

Přítomni: Budín  Pavel,  Novák  Jiří,  Mgr.  Mufová  Hana,  Mgr.  Kameníková  Iveta, 
Kotva Milan, Šimánek Jan, Češpiva Ladislav, 

Omluveni: Ing.  Lopata  Oldřich,  Mgr.  Kubátová  Martina,  Junghans  Marko,  Křížek 
Miroslav

Neomluveni: -----
Hosté: -----

Předsedající: Budín Pavel

Začátek jednání: 18,00 hod.
Ukončení jednání: 18,03 hod.

P. starosta přivítal zastupitele a konstatoval, že toto jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno 
na  úřední  desce.  Zastupitelstvo  je  usnášeníschopné,  neboť  je  přítomna  nadpoloviční 
většina.

Zapisovatelem bude p. Novák,  ověřovatelé zápisu pí Mufová a p. Kotva. 

P.  starosta  konstatoval,  že  je  pořizován  zvukový  záznam a  nechává  hlasovat  o  použití 
dataprojektoru.

Hlasování o použití dataprojektoru:

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
   Budín  
   Novák
   Mufová
   Kameníková
   Kotva 
   Šimánek
   Češpiva
   

Vyvěšený program:
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Obec HOVORČOVICE
zastupitelstvo obce

Revoluční 33, Hovorčovice, 250 64 pošta Měšice u Prahy

1. Projednání návrhu Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace a 
přestavba objektu č.p. 327 v obci Hovorčovice na budovu občanské vybavenosti“ ze 
dne 14.4.2022, mezi Obcí a společností MARHOLD, a.s., IČ: 15050050.

Návrh starosty k:
A) Doplnění a úpravě programu zasedání: Není navrhováno.

B) Zařazení nových bodů: Není navrhováno.

Ostatní nemají návrhy.

Průběh diskuze k navrženému programu a jeho úpravě: K tomuto bodu nebyly vzneseny 
žádné dotazy ani připomínky.

Hlasování o navrženém (vyvěšeném) programu:

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Budín  
Novák
Mufová
Kameníková
Kotva 
Šimánek
Češpiva

Podklady pro projednání zařazených bodů schváleného programu:

1.  Projednání  návrhu  Dodatku  č.3  ke  Smlouvě  o  dílo  na  realizaci  stavby 
„Revitalizace  a  přestavba  objektu  č.p.  327  v  obci  Hovorčovice  na  budovu 
občanské vybavenosti“ ze dne 14.4.2022, mezi Obcí a společností MARHOLD, 
a.s., IČ: 15050050.

Informace/DZ:
Obec má se zhotovitelem díla (MARHOLD, a.s.) uzavřenou SoD + Dodatek č.1 + Dodatek 
č.2.
Dne 14.7.23 zhotovitel požádal obec o inflační navýšení ceny o 558.751,33 Kč bez DPH na 
základě ustanovení SoD, čl. VII., odst.6.a). Obec vzala na vědomí navrhovanou částku, ale 
upozornila, že výpočet není v souladu s SoD a bude třeba akceptaci navýšení ceny upravit  
smluvně dodatkem.

Při posuzování žádosti ve spolupráci s právníky byl učiněny následující závěry:
1. Doporučuje se přistoupit na navýšení a to z důvodu, že by dle SoD mohl dodavatel  

požadovat  vyšší  částku,  tj.  polovinu  z  nárůstu  cen  podle  meziročního  indexu 
spotřebitelských cen (dle zjištění na ČSÚ je nárůst za dané období 18%) z celé ceny 
díla – tj. z původní ceny 36.498.999,60  Kč bez DPH bychom se dostali na částku 
3.284.909,96  Kč  bez  DPH  (0,09*36.498.999,60).  Pro  obec  je  tedy  výhodnější 
přistoupit na dodavatelem navrhovanou částku dle jeho výpočtu. 
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2. Doporučuje se  narovnat Dodatkem č.3 k SOD vzájemné závazky (toto je poslední 
navýšení,  další  nebude  a  jsme  si  "kvit")  a  stanovit  nový  výpočet  uplatňovaného 
navýšení tak jak je navržen. 

Vypracování dodatku následně zadala Obec advokátní kanceláři SCHOLZ & MALÝ s.r.o. a 
zároveň zadala stavebnímu dozoru kontrolu požadované částky. 

Vzhledem k tomu, že dle výše uvedené SOD je termín předání stavby 17.8.2023, je nutno 
projednat návrh dodatku před tímto datem. Důvodem je, že zákon o veřejných zakázkách 
nepřipouští pozdější projednání, protože datum předání stavby je datem, po kterém nelze 
uzavírat žádné další dodatky. Stavba musí být k tomuto datu cenově uzavřena.

Kopie žádosti dodavatele na uplatnění čl. VII., odst.6.a), návrh dodatku a cenová kalkulace 
nárůstu cen zkontrolovaná stavebním dozorem obce byly zaslány jednotlivým zastupitelům v 
rámci podkladů pro toto zasedání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  Dodatek  č.3  ke  Smlouvě  o  dílo  na  realizaci  stavby 
„Revitalizace  a  přestavba  objektu  č.p.  327  v  obci  Hovorčovice  na  budovu  občanské 
vybavenosti“ ze dne 14.4.2022, mezi Obcí a společností MARHOLD, a.s., IČ: 15050050, ve  
znění uvedeném v příloze zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva obce.

Rozprava  (průběh diskuze k  návrhu,  úprava textu  usnesení):  K tomuto  bodu  nebyly 
vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Výsledek hlasování:

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
   Budín  
   Novák
   Mufová
   Kameníková
   Kotva 
   Šimánek
   Češpiva
   

Ukončení  zasedání.  Na  závěr  předsedající  poděkoval  zastupitelům  za  účast  a  ukončil 
jednání.

…………………………………….
Pavel Budín, starosta v.r.

Ověřovatelé zápisu
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…………………………………….                             …………………………………….

Mgr. Hana Mufová v.r.                         Milan Kotva v.r.

Zapsal: J. Novák, dne 14.08.2023

Strana 4 z 4


